Parallel Program - 18_21



Final Project: Seam Carving	HCMUS	
Nguyễn Đình Hoàng Phúc - 18120143	19/01/2022	

Lê Minh khoa - 18120415

								PHASE ONE							PHASE TWO											
WBS	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE	WEEK 1 (3/1 - 9/1)							WEEK 2 (10				0/1 - 16/1)			WEEK 3					
NUMBER							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Tìm hiểu đồ án		3/1	6/1	3																					
1.1	Seam Carving và ứng dụng	Cả nhóm	3/1	6/1	3	100%																	П			
1.2	Tìm hiểu cách cài đặt Seam Carving tuần tự, song song	Cả nhóm	3/1	6/1	3	100%																				
2	Lập trình cho baseline		7/1	10/1	3																					
2.1	Tạo khung colab; thực hiện phần cài đặt tuần tự	Khoa	7/1	10/1	3	95%																				
2.2	Thực hiện phần cài đặt song song	Phúc	7/1	10/1	3	95%																				
3	Cải tiến các phiên bản song song		11/1	16/1	5																					
3.1	Đề xuất các ý tưởng có thể cải tiến	Cả nhóm	11/1	11/1	0	90%																				
3.2	Chọn ra các ý tưởng tốt nhất	Cả nhóm	11/1	11/1	0	90%																				
3.3	Cài đặt phiên bản song song 2	Khoa	11/1	14/1	3	95%																				
3.4	Cài đặt phiên bản song song 3	Phúc	11/1	14/1	3	95%																				
3.5	Cài đặt phiên bản song song 4	Phúc	14/1	16/1	2	95%																				
3.6	Chỉnh sửa, refactor các phiên bản	Khoa	14/1	16/1	2	95%																				
4	Tối ưu hóa code, viết báo cáo		16/1	19/1	3																					
4.1	Tối ưu hóa code các phiên bản	Cả nhóm	16/1	18/1	2	95%																				
4.2	Viết hướng dẫn sử dụng, thời gian chạy các phần	Khoa	16/1	16/1	0	90%																	П			
4.3	Tối ưu hóa bộ nhớ	Phúc	16/1	18/1	2	90%																				
4.4	Viết báo cáo	Cả nhóm	16/1	19/1	3	95%																				

CLICK HERE TO CREATE GANTT CHART TEMPLATES IN SMARTSHEET